

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-VP
V/v gia hạn thời gian lựa chọn nhà đầu
tư thực hiện dự án Nhà máy nước sinh
hoạt tại huyện Côn Đảo

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 118/BC-SKHĐT ngày 30/5/2023 về việc cho phép gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án thêm 30 ngày kể từ ngày được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tiềm năng trên cả nước có cơ hội tiếp cận thông tin và tăng số lượng hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo nêu trên. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nước sinh hoạt tại huyện Côn Đảo theo đúng quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- UBND huyện Côn Đảo;
- Lưu: VT, TH7.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Khánh